

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

RAUMANMEREN VÄKEÄ

Hanke nro 24453

Toimenpiteiden vaihe ja loppuajan suunnitelma 29.12.2017

versio ~~3.7.2017~~ 29.12.2017 jknen

Tarkoitus

1 Hankkeessa *käynnistetään Selkämeren kansallispuiston ystävähdistyksen kumppanuustoiminta* Selkämeren kansallispuiston ylläpidossa ja vierailijoiden palvelemisessa Raumalla.

2 Toimintamallia *testataan käytännössä*.

3 Aiheina ovat *retkeilytuotteet, ruohonjuuritason verkostomarkkinointi, luontokohteiden kunnostus ja tapahtumat*.

Tuki

Hankehakemus jätetty Ravakalle 18.3.2016. Rahoituspäätös saatu Satakunnan ELY-keskukselta 21.11.2016. Tuen määrä oli 24 000 euroa. Talkootyön arvo oli 6000 euroa.

Rahoituspäätöksen viipyessä suunniteltua suurempi osa toimenpiteistä ajoitettiin vasta avovesikaudelle 2017. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa kesäkuun 2018 loppuun. Hakemukseen on vastattu myönteisesti.

Toimenpiteet

A. Käyttäjälähtöinen tuotekehittäminen

1. Meri- ja rantaluontotyöpaja

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Työpaja pidettiin toukokuussa 2016. Teemana oli meren ja merirantojen suojelun kytkeminen Raumanmeren luonto- ja retkeilyalueen tuotteisiin. Asiantuntijat työpajaan tulivat Satavesi-ohjelman Selkämeri-vesistöryhmästä.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, työpajan tulokset ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa kesällä 2018.

2. Uudet tuotteet

2.1 Jääretkeily (retkiluistelu, -hiihto, purje- ja muu kelkkailu)

Osittain toteutettu.**HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Kevättalvella 2017 on demonstroitu siipipurjehiihtoa, retkiluistelua ja -hiihtoa sekä pyöräilyä jäällä. Kerätty kuva-aineistoa videoklippia varten.

Merivartioston ja sukellusseuratoimijoiden kanssa on keskusteltu jääolosuhteiden huomioon ottamisesta jääretkeilyssä.

Erytisaiheena on ollut Matalsuokarin nuotiopaikan kunnostus ja ylläpidon kehittäminen jääretkeilyä varten. Kohteen talvisen polttopuuhuollon adoptoimista Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistykselle on valmisteltu.

Helmikuussa 2017 järjestettiin *talvinen nuotiohetki meren saarella* -tapahtuma. Tapahtumassa päästiin kokeilemaan väistöpaikkaa jääolosuhteisen takia. Tapahtumaan tehtiin manuaali.

JATKOTOIMET

- Matalsuokarin talvisen polttopuuhuollon adoptio saatetaan ratkaisuunsa. Testataan Matalsuokarin nuotiopaikan polttopuuhuollon järjestämistä talkoovoimin.
- Jääolosuhteista riippuen pyritään saamaan lisää kuvamateriaalia erityisesti purjekelkkailusta.
- Tehdään Raumanmeren väkeä -toimintaryhmän käyttöön manuaali talvisen nuotiohetken järjestämisestä myös tulevana vuosina.
- Jääolosuhteista riippuen vapaaehtoisen pelastuspalvelun ja meripelastusseuran aktiivit toteuttavat jäihin uponneen pelastautumisnäytöksen. Raumanmeren väkeä kuvaa näytöksen ja julkaisee aiheesta videoklipin.
- Jääretkeilystä tehdään digitaalinen esite ja videoklipp. Mukaan sisällytetään Merivartioston ohjeistusta.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.2 Lampaat veneretken kohdeaiheena (laiduntavat lampaat)**Osittain toteutettu.****HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Laiduntamista on toteutettu lammaskasvattajan vapaaehtoistyönä Päivärannassa.

Lampaita koskeva tiedote julkaistiin vuonna 2016. Tiedotetta varten koottiin perustieto aiheesta.

Lampaista on kerätty kuva-aineistoa.

Yleisötapahtumassa ja sitä koskevassa viestinnässä toukokuussa 2017 oli yhtenä pääaiheena laiduneläimet kuten lampaat. Laiduneläinaihetta kerrattiin kesäkuun 2017 yleisötapahtumassa.

JATKOTOIMET

- Laiduntavista lampaista (ja kuljetuksista ja hoidosta) tehdään digitaalinen esite ja videoklipp.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.3 Työhyvinvointiretki (informaatio osallistujalle, reitti- sekä ohjelmaehdotukset, yöpymis- ja ruokailuvaihtoehdot)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Erillinen informaatiotilaisuus ja retkitapahtuma on järjestetty toukokuussa 2016. Yhteistyötahona oli Rauman kaupungin työsuojeluvaltuutetut.

Aineisto on kerätty.

JATKOTOIMET

- TYHY-retkestä tehdään digitaalinen esite ja videoklippi.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

säännöt) **2.4 Kalastus** (jokamiehen kalastusmuodot eri vuodenaikoina, paikkaehdotukset,

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Kuva-aineistoa (talvikalastus ja silakanpyynti verkoilla) on kerätty.

Tehty muisteluvideo silakanpyynnistä.

JATKOTOIMET

- Kuva-aineistoa lisätään.
- Kalastuksesta Rauman saaristossa tehdään digitaalinen esite ja videoklippi.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.5 Melonta (melojan ”Sata Saarenrantaa”; omatoimi- ja ryhmämelojille käyntikohteita kartalla ja maastossa sekä leikkimielinen kilpailu internetissä)

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Melojien kiintorastiverkko ja kilpailu toteutettu.

Tehty viestintää.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tulokset ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

palveluihin) **2.6 Omatoimitelttailu** (rantautumisehdotukset, säännöt, tukeutuminen

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Kesäkuussa 2017 toteutettu ja kuvattu omatoimiretkeilijäyöpymiset. ”Kahdeksan retkeilijäyksikköä”. Omatoimitelttailun käsite laajennettiin ottamaan huomioon yöpymisen pienveneessä, riippumatossa ja maassa taivasalla.

Kuva-aineistoa kerätty.

Tehty viestintää. Aiheena myös venepaikan vuokraaminen ulkopaikkakuntalaiselle Syväraumanlahden venesatamasta.

JATKOTOIMET

- Karttakuvauus, esite ja videoklippi kohde-ehdotuksista.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.7 Geokätkentä (yhteydet mantereelta saaristotukikohtiin, geokätköjen hakemisen toimintaohje saaristossa, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

JATKOTOIMET

- Esite yhteistyössä geokätköharrastajien kanssa.
- Mahdollisesti em. tarkoitusta tukemaan geokätkön perustaminen.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.8 Extreme (ehdotukset fyysisesti vaativista, seikkailuhenkistä retkeilysuorituksista saaristoympäristössä, tukeutuminen palveluihin)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Ks. kohta A.2.6. Riippumatto- ja taivasallayöpyminen.

Hankittu terveysviranomaisten kanta luonnonuintipaikkojen osoittamisesta uimapaikka-säädöksiä kannalta.

JATKOTOIMET

- Esite ”extreme-yöpymisestä” Rauman saaristossa.
- Sopivien riippumatto- ja tarppikiinnityskohtien viimeistely nuotiopaikoilla ym. tukikohdissa.
- Kartta ja esite sellaisista luonnonrannoista, joissa retkeilijät ovat bruukanneet pistäytyä meressä.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.9 Taide (saaristo- ja meriaiheisen sana- ja kuvataiteen paikat, vesiliikkumisen vaihtoehdot, tukeutuminen palveluihin)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Projekti tuotti saariston perinnepäivään 24.7.2016 sanataide-esityksen. Kokeilu oli osa ”virtuaalista runopuisto”-aietta, jota on valmisteltu yhdessä raumalaisen kirjailijan sekä sanataiteen läänintaiteilijan kanssa. Lausujia kutsuttu mukaan.

Aikeesta tehty alustava manuaali.

JATKOTOIMET

- Viimeistellään ”virtuaalisen runopuiston” manuaali.

- Pyritään tekemään videoita aineistoksi ”virtuaaliseen runopuistoon”. Työ on kuitenkin niin pitkäjänteistä ja lausujien aikatauluttamaa, että on epätodennäköistä saada hankkeen aikana aikaiseksi promovideoita enempää.
- Pyritään etsimään rahoitusta ”virtuaalisen runopuiston” livetapahtumaan 2018-2019.
- Mikäli aineistoa kertynyt, runopuisto julkaistaan selkämeri.fi:n Raumanurkassa.
- Esite ”paikoista taiteelle”. Pohjana aiemmin toteutetut näyttelyt yms.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.10 Veneen lasku- ja nostoluiskat (sijainti, varustelu, pysäköinti, vesisyvytydet, matka-ajat saaristokohteisiin)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Kuva-aineisto kerätty.

JATKOTOIMET

- Rauman veneluiskapaikat digitaaliselle kartalle ja esitteeseen.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.11 Luontotietoretkien kohteet

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Keväällä 2017 järjestetty yleisötilaisuudet, joissa otsikon aiheesta esillä Kylmäpihlajan pesivä linnusto ja muinaismuistot Rauman saaristossa.

Maankohoamisaiheesta hankittu kaksi tietoraporttia sekä laadittu korkeuspistehilaan perustuvia karttakuvauksia maankohoamisesta. Tarkoituksena maankohomaistiedon jakaminen polkuverkostossa.

Päivärannan-Pinokarin luonnosta järjestetty kesällä 2017 opastettu yleisöretki, ns. polkuretki sekä polkuretki Päivärannasta Lemmenpuhtiin.

Syksyllä 2017 järjestetty opastettu muuttolinturetki Kylmäpihlajaan.

Syksyllä 2017 järjestetty yleisötilaisuudet, joissa aiheena vedenalaisluonto ja perhoset ja jotka tähtäsivät luontotietoretkituotteiden tekemiseen.

JATKOTOIMET

- Etsitään rahoitusta ”Kylmäpihlajan lintukirjan” tekemiseen vuosina 2018-2019.
- Maankohoamisaiheiset taulut viimeistellään ja pystytetään polkujen varrelle (muutos hankesuunnitelmaan, ks. kohta D.2.1). Taulupaikat liittyvät maankohomaisen historiatietoihin ja luonnonilmiöihin.
- Julkaistaan internetissä Kylmäpihlajan ja Päiväranta-Pinokarin luontoaineistot sekä yhteenveto maanokohoamisaineistosta ja -infopaikoista.
- Tehdään esite siitä, miten luonto kätkee muinaismuistot Rauman saaristossa. Esitteessä näkökulma on ”muutos”, joka on yksi Selkämeren kansallispuiston perustamisarvo.

- o Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen [loppuraportissa](#).

2.12 Jokamiehen vesiensuojelu (informaatio ja vesitarkkailu Kylmäpihlajassa)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Kerätty aineistoa syyskuussa 2016 tehdyn merensuojeluretken 26.9.2016 yhteydessä: vesiplanktonnäytteenotto ja kysely osallistujille jokamiehen merensuojelutavoitteista.

Jokamiehen vesiensuojelu -teemaa on toteutettu myös Pihluksensäikän monitorointisiivouksilla. Kehitelyä siivousretkipakettia on myös tarjottu yrittäjäyhdistykselle yritysten henkilökuntakäyttöön välitettäväksi sekä nuorten vapaaehtoisjärjestön toimintaan.

Aikomuksena on ollut ostaa vesikaukoputkia kaikkien vierailijoiden käytettäväksi retkeilyn palvelupisteissä. Aikomus samoin kuin planktonhaavin ja luoppien hankinnat on kuitenkin peruttu investointirajoituksen takia.

JATKOTOIMET

- o Tehdään Kylmäpihlajan Opasvajalle lainattavaksi [vesikaukoputki sekä sen käyttöohjeet](#).
- o Jatketaan [monitorointisiivousta](#) Pihluksensäikällä sekä tarjotaan sitä jokamiehen vesiensuojelutuotteena eri yhteisöille.
- o Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen [loppuraportissa](#).

2.13 Kulttuuriympäristöretki/majakka (yhteydet mantereelta, tietoaaineisto, avoinna olo, palvelut)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Projekti tuotti Kylmäpihlajaan majakkapäivänä 21.8.2016 opastuskierroksia ja veneilijän perussolmujen ohjausta yleisölle. Lisäksi Raumanmeren väkeä -ryhmän jäseniä oli opastamassa valtakunnallisten museopäivien retkeläisiä mm. Kylmäpihlajassa, minkä projektiin sinänsä kuulumattoman toimenpiteen yhteisiä kokemuksia hyödynnetään tämän kohdan toimenpiteessä.

Kuva-aineistoa kerätty.

JATKOTOIMET

- o Tehdään em. kokeilujen perusteella [manuaali ja esite](#) Raumanmeren väkeä -toimintaryhmän opastustuotteista Kylmäpihlajassa.
- o Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen [loppuraportissa](#).

2.14 Kulttuuriympäristöretki/saaristolaiselämä (paikat, yhteydet mantereelta, tietoaaineisto, tukeutuminen palveluihin)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Touko- ja kesäkuussa 2017 järjestettiin yleisötapahtumat Päivärannan torpalla ja miljöössä. Ideana oli pitää kulttuurihistoriaa esillä tapahtumien avulla.

Kuva-aineistoa kerätty ja tehty viestintää.

JATKOTOIMET

- Tehdään manuaalit siitä, miten Raumanmeren väkeä -toimintaryhmä osallistuu kulttuurihistoriallisissa kohteissa pidettävien tapahtumien järjestämiseen.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.15 Sukellus (paikat, ohjeistus, tukeutuminen palveluihin).

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Osallistuttu sukelluseuran Kylmäpihlaja-uinnin 2017 tiedottamiseen.

Järjestetty syksyllä 2017 yleisötilaisuus ”Kurkistus pinnan alle”, jossa esiteltiin ja arvioitiin sukellustoimintaa ja -paikkoja Rauman saaristossa.

JATKOTOIMET

- Tehdään yhdessä sukelluseuran kanssa esite sukelluspaikoista oheistietoineen.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.16 Lukioluokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Järjestetty Rauman lyseon lukion ”Itämeri-kurssin” osaksi vesinäytteiden ottamistapahtuma Rauman syväväylän vesialueella. Tapahtumaan liitettiin merensuojelu- ja kansallispuistoenglannin aineiston jakaminen.

JATKOTOIMET

- Tapahtuman kokemusten perusteella laaditaan esite, jota voidaan tarjota muiden koulujen käyttöön Rauman saaristossa.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.17 Yläkoululuokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin)

Osittain toteutettu muutettuna.

MUUTOS HANKESUUNNITELMAAN

Muutos hankesuunnitelmaan on se, että yläkoulu yhteistyötahona on vaihtunut alakouluksi. Yläkouluilla näytti vesiensuojeluaiheita kertyneen muutoinkin.

Yhteistyössä Kodisjoen alakouluopettajan kanssa on etsitty tapoja kertoa merensuojelusta ja kansallispuistosta alakoululaisille.

Järjestetty Freinet-koulun 5-6. luokkien oppilaille opastettu retki Reksaareen.

JATKOTOIMET

- Muistion ja tapahtuman kokemusten perusteella laaditaan esite, jota voidaan tarjota muiden koulujen käyttöön Raumalla.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.18 Sieni- ja marjastusretket (yhteydet, ajankohdat, tietoaineisto)

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Syksyllä 2017 järjestettiin opastettu sieniretki Reksaareen. Marjastus jäi marjojen puutteen takia vähäiseksi.

JATKOTOIMET

- Retki kuvataan esitteenä yksittäisten sekä ryhmäretkeilijöiden käyttöön.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.19 Kaamosretki Vesiluomaan (suojainen vesireitti, varaustupa, sauna, patikointimahdollisuudet)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Retki tehty syksyllä 2017. Kuva-aineistoa kerätty.

JATKOTOIMET

- Retki kuvataan esitteenä.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.20 Lähiretki saaristoon ("iltaretki", paikat lähisaarissa Kaskinen ja Pöllä, vesireitit ja matka-ajat, luonto-info)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Retkikokeilut tehty. Erityisenä mallina testattiin venetsialaisillan retkeä Kaskisen saareen, jossa sytytettiin perinteiset venetsialaistulet.

Kuva-aineistoa kerätty.

JATKOTOIMET

- Retkiehdotus kuvataan esitteenä.
- Harkitaan, voiko venetsialaisillan retkestä muodostua toistuva tapahtuma.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

3. Tuotteet ja ulkomaiset vierailijat

- Selkämeren kansallispuiston **kohde-esitteitä englanniksi**.

Ei toimenpiteitä.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Suomenkielisetkin esitteet puuttuvat. Kansallispuisto- ja merensuojelu-aiheisella englanninkielen kurssilla on kerätty ja arvioitu käytettävää sanastoa.

JATKOTOIMET

- Esitteet käännetään pelkistettyinä versioina englanniksi, kun suomenkieliset esitteet valmistuvat.
 - Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.
- Kansallispuisto- ja merensuojeluaiheinen **englanninkielen kurssi**.

Toteutettu.

Toimenpide tehtiin kaksiosaisena. Ensimmäinen, kokeilu- ja harjoittelutyyppinen tilaisuus pidettiin lokakuussa 2016. Tilaisuuteen oli kuitenkin kaikilla vapaa pääsy.

Toinen tilaisuus uusittiin kehiteltynä keväällä 2017. Mukana kevään tilaisuudessa oli Pyhäjärvi-instituutin edustus.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

B. Ruohonjuuritason verkostomarkkinointi_

1. Esittelyvideot tuotteista

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Esitteiden ja videoiden julkaisemista varten on tehty sopimus Rauman kaupungin ja Metsähallituksen kanssa. Se koskee osasivuston perustamista ja ylläpitoa Metsähallituksen selkämeri-sivustolla. Sivuarkkitehtuurin tekniikka on hankittu IT-konsultti FocusFlow Oy:ltä.

Kuva- ja ääniaineistoa on hankittu.

JATKOTOIMET

- Tehdään ja julkaistaan esitetekstit sekä tietoaineisto.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2. Yleisöillat talviaikana

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Yhteistyössä kansalaisopistossa järjestettiin keväällä 2017 kaksiosainen ”Selkämeren kansallispuisto Raumalla” -luentosarja.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.
- Toimenpideveloitteen varmistamiseksi järjestetään vielä keväällä 2018 ”Kuvaluontoilta” yhteistyössä kansalaisopiston kanssa.

3. Kouluopetus

Toteutettu osittain muutettuna **MUUTOS HANKESUUNNITELMAAN**

Käytännön järjestelyissä opetus tapahtui muutoin kuin ”kouluokkatuntina”.

Rauman lyseon Itämeri-kurssin yhteydessä oppilaille pidettiin esitys kansallispuistoista luonnonsuojelun työvälineenä ja Selkämeren kansallispuistosta.

Freinet-koulun 5-6. -luokkalaisille valmisteltiin saariretken ennako- / jälkitehtäväksi opetusaineistoa. Aiheina Kartun kappeli (muinaismuisto), torpan pihapiirin muutokset valokuva-arviointina sekä Natura.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

4. Tietoaineisto

Osittain toteutettu. **HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Tietoaineiston julkaisemista varten on tehty sopimus Rauman kaupungin ja Metsähallituksen kanssa. Se koskee osasivuston perustamista ja ylläpitoa Metsähallituksen selkämeri-sivustolla. Sivuarkkitehtuurin tekniikka on hankittu IT-konsultti FocusFlow Oy:ltä.

Tietoaineistoa on koottu.

JATKOTOIMET

- Julkaistaan aineisto toimitettuna.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

C. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoito sekä retkeilyreittien ja -tukikohtien parantaminen

1. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoitotoimenpiteet

1.1 Päiväranta-Pinokari ruovikon niittotalkoot (kolme vaihetta)

Toteutettu. **HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Vaihe 1 toteutettu heinäkuussa 2016, vaihe 2 kesäkuussa 2017 ja vaihe 3 heinäkuussa 2017.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.2 Kuuskajaskarin linnoitustalkoot (rakenteet, raivaus)

Toteutettu. **HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Syksyllä 2017 on yleisillä talkoilla siivottu Kuuskajaskarin ampumaradan rantaa ja palautettu valliin kuuluvia autonrenkaita paikoilleen.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.3 Omenapuunmaan-Reksaaren patikka-soutureitin/luontopolun kunnostustalkoot (rakennelmat, tukikohtien raivaus, rastitaulu-uudistamiset ja lisäykset)

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Toteutettu alkukesällä 2016.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.4 Nurmeksen-Aikonmaan niitty- ja peltokunnostustalkoot (Pinokari-Päiväranta, Vuorisola; mukana laidunnus)

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Laidunnusta tehty talkootyönä lampaidenhoidossa Nurmeksen Pinokari-Päiväranta alueella. Pinokarin niittyjä ja metsänreunoja kunnostettu metsästysseuran työnä. Vuorisolan pellot niitetty.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

5. Nurmeksen-Aikonmaan maankohoamisrantapolku-talkoot (suunnittelu ja testaus maastossa, merkitseminen, raivaus, viitoitus, rakennelmat)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

(mutta sijoittamisidea muuttuu aiotusta)

Laadittu kaksi tietoraporttia ja maankohoamisen karttakuvauksia ko. tarkoitusta varten.

Rastitaulupohjat tehty.

JATKOTOIMET

- Informaation jakaminen toteutetaan hajasijoitettuna muiden polkujen varten siten, että jaettava informaatio osuu paremmin aiheen tarkoittamaan maastonkohtaan. Ks. kohta A.2.11. Rastitaulujen tulostaminen ja sijoittaminen keväällä 2018.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.6 Muiden tukikohtien ja patikointireittien täydennysraivaus-, siistimis- ja varustelulisäystalkoot tukikohdat: Kylmäpihlaja, Pihlus, Pihluksensäikkä; reitit: Nurmeksen-Aikonmaa, Kuuskajaskari)

Osittain toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Kuuskajaskari-polun kadonneita rastitauluja uusittu sisällöltään päivitettyinä.

Nurmeksennokan laavun varustekoukkujen tekeminen.

Pihluksensäikän hiekkarantaan johtavien polkujen raivausaloitus.

A3-taulupohjien tekeminen Kuuskajaskari-polun parantamista varten.

JATKOTOIMET

- Kuuskajaskari-polun jälleen rikkoontuneiden rastitaulujen kiinnittäminen. Taulujärjestyksen numerointi internet-aineiston kanssa samaksi.
- Kylmäpihlajan jokamiesretkeilyrakenteiden parantaminen.
- Pihluksen naapurin vastaisen alueen istuttaminen kuusi- ja tervaleppäsiirroilla näkösuojaksi.
- Kulkuväylien raivaaminen Pihluksen hiekkarannan ruovikkokaistaan. Jatkoa.
- Patikointireittien opasteviittojen etäisyystietojen tarkistaminen. Nurmesluodon harjureitin lisäopasteet.
- Patikointireittien nimeäminen ja nimien siirtäminen esitteisiin.
- Kaikkien nuotiokatosten ja varaustupien lisävarustaminen retkivarusteiden säilytyskoukuilla.
- Nuotiopaikkojen ja muiden tukikohtien yhteydessä olevien puiden oksien karsiminen yöpymiseen tarkoitettujen riippumatto- ja tarppi-asennusten helpottamiseksi.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

D. Tapahtumat

1. Suomi 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumat

1.1 Sata Saarenrantaa -melonta

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Rastipisteet perustettu. Julkistettu tapahtumassa 17.6.2017.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.2 Talviretki saareen

Toteutettu.

HANKESUUNNITELMAN MUKAAN

Nuotiohetki meren saarella -yleisötapahtuma 4.2.2017.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

1.3 Meren antimet -yleisötapahtuma

Toteutettu.**HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Tapahtuma 20.5.2017.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2. Meren ja rantojen suojeleu -yleisötapahtumat**2.1 Maankohoamisrannat, fladat ja glo-järvet.****Ei toimenpiteitä.****HANKESUUNNITELMAN MUKAAN****JATKOTOIMET**

- Maankohoamisrastien julkistamisretki keväällä 2018.
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

2.2 Meren tila, luonnonkalat ja kalastus**Toteutettu.****HANKESUUNNITELMAN MUKAAN**

Tapahtuma toteutettiin syyskuussa 2016 yleisölle suunnattuna ”Merensuojeluretkenä” vesibussissa ja Kylmäpihlajassa.

JATKOTOIMET

- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa.

Muut**Yhteistyöverkoston tapaaminen****JATKOTOIMET**

- Joulukuulle 2017 aiottu tilaisuus järjestetään kevättalvella 2018
- Tarkempi kuvaus toimenpiteestä, tuloksista ja ehdotukset kumppanuustoimiin selostetaan hankkeen loppuraportissa kesällä 2018.