

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry

LEADER-hanke: RAUMANMEREN VÄKEÄ

Hankenumero 24453

LEADER RAVAKKA

Hankkeen väliraportti ajalta 1.4.-31.12.2016

Yhteenveto

Hanke-hakemus jätettiin Leader Ravakka ry:n käsiteltäväksi 18.3.2016. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen 21.11.2016 Satakunnan ELY-keskukselta. Julkisen tuen määrä oli 24000 euroa. Oman vastikkeettoman työn arvo oli koko hankkeessa suunnitelman mukaan 6000 euroa. Vuoden 2016 hankekustannukset olivat yhteensä 13645,27 euroa. Siitä Selkämeren kansallispuiston ystävien kustannusosuus oli yhteensä 8471,92 euroa, joka sisältää hankekirjanpidon ja yhdistyksen pääkirjan mukaan tukikelpoisia kuluja 4864,42 euroa ja oman vastikkeettoman työn arvoa 3607,50 euroa. Pyhäjärvi-instituutin osuus hankkeen vuoden 2016 kustannuksista oli 5173,35 euroa.

Hankkeessa on käynnistetty Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistyksen kumppanuustoiminta Selkämeren kansallispuiston ylläpidossa ja vierailijoiden palvelemisessa Raumalla. Toimintamallia on alettu testata käytännössä. Aiheina ovat raportointikaudella olleet retkeilytuotteet, ruohonjuuritason verkostomarkkinointi, luontokohteiden kunnostus ja tapahtumat. Paikallistoimijoina ovat olleet ystäväyhdistyksen Rauma-ryhmä ja Pyhäjärvi-instituutti. Yhteistyötahoina ovat toimineet Rauman kaupunki, eräät saariston matkailuyrittäjät sekä useita yhdistyksiä. Viestinnällisissä asioissa toimintaverkostossa on mukana toiminut Metsähallitus. Kansallispuistossa vierailevat ovat osallistuneet useisiin toimenpiteisiin sen arvioinnissa ja vapaaehtoisen työn muodossa.

Hanke päästiin aloittamaan myöhässä suunnitellusta aikataulusta. Tämän vuoksi monia aiottuja toimenpiteitä ei ehditty toteuttaa kesäkauden 2016 aikana, ja ne siirtyivät vuodelle 2017.

Seuraavassa yksityiskohtainen suunniteltujen toimenpiteiden toteutusseloste:

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

A. Käyttäjälähtöinen tuotekehittäminen

1. Meri- ja rantaluontotyöpaja

Toteutettu suunnitelman mukaan toukokuun lopussa 2016. Kymmenisen vesiensuojelun asiantuntijaa kokoontui 31.5.2017 Juhani Korpisen johdolla keskustelemaan mahdollisuuksista kytkeä meren ja merirantojen suojeluteemaa Raumanmeren luonto- ja retkeilyalueen tuotteisiin. Asiantuntijat Päivärannan työpajaan tulivat Satavesi-ohjelman Selkämeri-vesistöryhmästä.

2. Uudet tuotteet

2.1 Jääretkeily (retkiluistelu, -hiihto, purje- ja muu kelkkailu)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.2 Lampaat veneretken kohdeaiheena (laiduntavat lampaat)

Laiduntamista toteutettiin Päivärannassa. Veneretkitoteutukset vasta kesällä 2017.

2.3 Työhyvinvointiretki (informaatio osallistujalle, reitti- sekä ohjelmaehdotukset, yöpymis- ja ruokailuvaihtoehdot)

Toteutettu 12.5. (info) ja 21.5.2016 (retki Nurmesluotoon) kaupungin työsuojeluvaltuutettujen ja retkeläisten kanssa. Retken järjestely ja toteutus sekä kuljetus yhdistyksen talkootyönä. Osallistujia oli noin 20. Video ja teksti retken esittelyä varten toteutetaan 2017.

2.4 Kalastus (jokamiehen kalastusmuodot eri vuodenaikoina, paikkaehdotukset, säännöt)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.5 Melonta (melojan ”Sata Saarenrantaa”; omatoimi- ja ryhmämelojille käyntikohteita kartalla ja maastossa sekä leikkimielinen kilpailu internetissä)

Ei toimenpiteitä.

2.6 Omatoimitelttailu (rantautumisehdotukset, säännöt, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.7 Geokätkentä (yhteydet mantereelta saaristotukikohtiin, geokätköjen hakemisen toimintaohje saaristossa, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.8 Extreme (ehdotukset fyysisesti vaativista, seikkailuhenkistä retkeilysuorituksista saaristoympäristössä, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.9 Taide (saaristo- ja meriaiheisen sana- ja kuvataiteen paikat, vesiliikkumisen vaihtoehdot, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.10 Veneen lasku- ja nostoluiskat (sijainti, varustelu, pysäköinti, vesisyvytydet, matka-ajat saaristokohteisiin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.11 Luontotietoretkien kohteet

Ei toimenpiteitä 2016.

2.12 Jokamiehen vesiensuojelu (informaatio ja vesitarkkailu Kylmäpihlajassa)

Kerätty aineistoa merensuojeluretken 26.9.2016 yhteydessä: vesiplankton-näytteenotto ja kysely osallistujille jokamiehen merensuojelutavoitteista.

2.13 Kulttuuriympäristöretki/majakka (yhteydet mantereelta, tietoaineisto, avoinna olo, palvelut)

Projekti tuotti Kylmäpihlajaan majakkapäivänä 21.8.2016 opastuskierroksia ja veneilijän perussolmujen ohjausta yleisölle.

2.14 Kulttuuriympäristöretki/saaristolaiselämä (paikat, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.15 Sukellus (paikat, ohjeistus, tukeutuminen palveluihin).

Ei toimenpiteitä 2016.

2.16 Lukioluokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.17 Yläkoululuokan meriluontoretki (paikka, yhteydet mantereelta, tietoaineisto, vesitarkkailumalli, tukeutuminen palveluihin)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.18 Sieni- ja marjastusretket (yhteydet, ajankohdat, tietoaineisto)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.19 Kaamosretki Vesiluomaan (suojainen vesireitti, varaustupa, sauna, patikointimahdollisuudet)

Ei toimenpiteitä 2016.

2.20 Lähiretki saaristoon ("iltaretki", paikat lähisaarissa Kaskinen ja Pöllä, vesireitit ja matka-ajat, luonto-info)

Ei toimenpiteitä 2016.

3. Tuotteet ja ulkomaiset vierailijat

- Selkämeren kansallispuiston **kohde-esitteitä englanniksi**. Ei toimenpiteitä 2016.
- Kansallispuisto- ja merentila-aiheinen **englanninkielen kurssi** toteutettiin 31.10.2016. Hankekumppani Pyhäjärvi-instituutti valmisti kurssimateriaalia ja opetti. Osallistujia oli järjestäjien lisäksi 4 henkilöä.

B. Ruohonjuuritason verkostomarkkinointi_

1. Esittelyvideot tuotteista

Julkaisua varten on tehty sopimus Rauman kaupungin ja Metsähallituksen kanssa osavivuston perustamisesta ja ylläpidosta Metsähallituksen selkameri.fi -sivustolla. Tekninen sivuarkkitehtuuri on hankittu IT-konsultti FocusFlow Oy:ltä. FocusFlow on sivuston tekninen toteuttaja Metsähallitukselle, minkä vuoksi projekti oli sidottu käyttämään ko. palveluntuottajaa.

2. Yleisöillat talviaikana

Ei toimenpiteitä 2016.

3. Kouluopetus

Ei toimenpiteitä 2016.

4. Tietoaineisto

Ks. kohta B.1.

C. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoito sekä retkeilyreittien ja -tukikohtien parantaminen

1. Luonnon ja kulttuuriympäristöjen hoitotoimenpiteet

1.1 Päiväranta-Pinokari ruovikon niittotalkoot (kolme vaihetta)

Vaihe 1 toteutettu 14.7.2016.

1.2 Kuuskajaskarin linnoitustalkoot (rakenteet, raivaus)

Satakunnan Museolta pyydetty työsuunnitelmaa.

1.3 Omenapuunmaan-Reksaaren patikka-soutureitin/luontopolun kunnostustalkoot (rakennelmat, tukikohtien raivaus, rastitaulu-uudistamiset ja lisäykset)

Toteutettu 10.8. ja 12.10.2016.

1.4 Nurmeksen-Aikonmaan niitty- ja peltokunnostustalkoot (Pinokari-Päiväranta, Vuorisola; mukana laidunnus)

Laidunnusta tehty talkootyönä lampaidenhoidossa Nurmeksen Pinokari-Päiväranta -alueella kesällä 2016.

5. Nurmeksen-Aikonmaan maankohoamisrantapolku-talkoot (suunnittelu ja testaus maastossa, merkitseminen, raivaus, viitoitus, rakennelmat)

Ei toimenpiteitä 2016.

1.6 Muiden tukikohtien ja patikointireittien täydennysraivaus-, siistimis- ja varustelulisäystalkoot (tukikohdat: Kylmäpihlaja, Pihlus, Pihluksensäikkä; reitit: Nurmeksen-Aikonmaa, Kuuskajaskari)

Ei toimenpiteitä 2016.

D. Tapahtumat

1. Suomi 100 vuotta -juhlavuoden tapahtumat

1.1 Sata Saarenrantaa -melonta

Ei toimenpiteitä 2016.

1.2 Talviretki saareen

Ei toimenpiteitä 2016.

1.3 Meren antimet -yleisötapahtuma

Ei toimenpiteitä 2016.

2. Yhdistys toteuttaa talkootyönä Meren ja rantojen suojeleu -yleisötapahtumat

2.1 Maankohoamisrannat, fladat ja glo-järvet.

Ei toimenpiteitä 2016.

2.2 Meren tila, luonnonkalat ja kalastus

Tapahtuma toteutettiin 26.9.2016 Merensuojeluretkenä Poroholma-Kylmäpihlaja-Poroholma
Retken aikana Pyhäjärvi-Instituutin asiantuntijat Teija Kirkkala ja Päivi Laine kertoivat Raumanmeren tilasta ja ottivat näytteitä. Rauman kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen ja tarkastusmestari Katja Holttinen kertoivat kalastuksen, vesistö rakentamisen ja meren tilan ajankohtaisista asioista. Retkellä näytettiin video, joka esitteli Raumanmeren kalastusta ja sen esittelyyn osallistui kalastaja Olli Palmu, jota haastateltiin myös esitetyllä videolla. Osallistujia oli 36 järjestäjien lisäksi. Merensuojeluretken jälkeen järjestettiin palautekysely, johon vastasi 10 retkelle osallistunutta.

Hallinnointi ja kustannukset

Vuonna 2016 ei vielä toteutettu hankesuunnitelman mukaista verkostotapaamista.

Viestintä

Projektista ja tapahtumista, joita raportointiaikana oli vain vähän, on tiedotettu ensisijaisesti

- yhdistyksen Facebook-sivuilla (Facebook → Selkämeren kansallispuiston ystävät ry) Facebookin lukijoita on ollut yleisesti 500-1100 henkilöä päivitystä kohden ja tykkääjiä yli 500 vuoden 2016 lopussa (15.6.2017 tykkääjiä jo 617). Hankkeen tuomat talkoopäivitykset ovat selkeästi lisänneet sivun tykkääjiä ja kansallispuistokävijöiden osallistumista keskusteluun sekä tuoneet osallistujia paikan päälle tapahtumiin.
- Selkämeren ystävien kotisivun hankesivulla (www.selkamerenystavat.fi → Hankkeet)
- Selkämeren tapahtumakalenterissa (www.selkamerenystavat.fi → Selkämeren tapahtumakalenteri)
- hankkeen oman sähköpostilistan (pikkuhauru@gmail.com) välityksellä
- paikallisessa lehdessä (Raumalainen) ja paikallisradiossa (Radio Ramona)
- hankkeen Instagram-tilillä (Instagram → raumanmerenvakea)

Viestinnässä on noudatettu LEADER-ohjeistoa ja käytetty logoja ohjeen mukaan.

Hankejulistetta on käytetty tapahtumien yhteydessä.